


УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор  
Ярославской области

  
Д.Ю. Миронов

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания межведомственной комиссии по реализации**  
**губернаторского проекта «Решаем вместе!»**

13 ноября 2018 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Миронов Д.Ю. – председатель межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Баланин И.В., Колесов Р.А., Неженец В.С., Кудряшов М.И.,  
Константинов А.Д., Володичев А.В., Гончаров А.Г., Хитрова О.В.,  
Березкин С.В., Золотников Н.В., Упадышев А.И., Костикова А.А.,  
Вараксин О.Н., Демьянов В.А.

Приглашенные:

Чуркин Е.Ю., Волков В.М.

**СЛУШАЛИ:**

1. Приветственное слово Губернатора Ярославской области

2. О предварительных итогах реализации губернаторского проекта  
«Решаем вместе!» в 2018 году

Докладчик – заместитель Председателя Правительства области –  
директор департамента финансов Ярославской области Баланин Илья  
Валерьевич.

3. О проблемных проектах 2018 года

Докладчик – руководитель проектного офиса губернаторского проекта  
«Решаем вместе!» Чуркин Евгений Юрьевич.

4. О продолжении реализации губернаторского проекта «Решаем  
вместе!» в 2019 году

Докладчик – директор департамента общественных связей Ярославской  
области Костикова Анастасия Александровна.

**ОТМЕТИЛИ:**

1. По состоянию на 13.11.2018:

- реализовано 434 проекта, или 96,4 процента;
- не реализовано 16 проектов, или 3,6 процента;
- 12 проектов будут реализованы до конца года;

- один проект, по предложению администрации городского округа города Переславля-Залесского, не будет реализован;

- реализацию 3 проектов необходимо взять на особый контроль.

2. В 9 муниципальных районах реализованы все проекты. Работа по реализации губернаторского проекта в Даниловском, Переславском, Первомайском муниципальных районах признана недостаточной.

3. В соответствии с рейтингом регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», составленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ярославская область при реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» занимает 14 место из 53 регионов в части направления по формированию комфортной городской среды.

4. Все нереализованные проекты 2017 года: «Ремонт здания Дома культуры раб. пос. Красный Профинтерн»; «Ремонт дворовых территорий г. Ростова (ул. Бебеля, ул. Гладышева, ул. Некрасова)», «Строительство лестницы на набережной в пос. Некрасовское» и «Благоустройство территории Тверицкого парка в г. Ярославле» – полностью завершены.

5. Проект «Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в пос. Некрасовское» в полном объеме реализован не будет. В 2018 году будет проведена реализация первого этапа проекта, окончательная реализация проекта запланирована на 2019 год.

6. Проектно-сметная документация по проекту «Благоустройство территории спортивного направления в районе школы № 27» г. Ярославль разработана без учёта отвода воды с территории футбольного поля. Приняты фактически выполненные работы, за исключением работ по устройству футбольного поля.

7. Необходимо координировать действия при реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» с другими программами, в том числе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

8. В 2018 году состоялось онлайн-голосование за участки дорог, которые необходимо включить в план ремонта в 2019 году. Участие в отборе на сайте «Решаем вместе!» приняли более 50 тысяч жителей Ярославской области.

### **РЕШИЛИ:**

1. Главам Ростовского и Большесельского муниципальных районов и городского округа города Переславля-Залесского взять на особый контроль и обеспечить реализацию в текущем году следующих проектов:

- «Благоустройство придомовой территории в ГП Ростов, мкр. № 1, д. 1,3,5,8» в городе Ростове;

- «Благоустройство дворовой территории МКД № 33, 35, 37 по ул. Пушкина, № 31, 33, 35 по ул. Вокзальная» в городе Переславле-Залесском;

- «Ремонт Новосельского Дома культуры» в селе Новом Большесельского муниципального района.

Срок – 31.12.2018.

2. Главе Некрасовского муниципального района обратить особое внимание на проведение работ по бетонированию подпорных стенок по проекту «Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в пос. Некрасовское» в текущем году с учётом погодных условий.

Срок – 31.12.2018.

3. Исключить проект «Капитальный ремонт МУК «Рязанцевский К/Ц «Дубковский СДК» (Переславский муниципальный район) из проектов, реализуемых в 2018 году.

4. Департаменту общественных связей Ярославской области совместно с проектным офисом проверить ход реализации проекта «Завершение капитального ремонта здания структурного подразделения «Сельский клуб Сосновый МБУ Районного центра культуры УМР» (Угличский муниципальный район).

Срок – 26.11.2018.

5. Рекомендовать депутатам Ярославской областной Думы совместно с депутатами муниципальных советов провести контроль реализованных в 2017 – 2018 годах проектов.

Срок – в течение 2019 года.

6. Рекомендовать мэрии города Ярославля провести ремонт асфальтового покрытия участка, соединяющего территорию СОШ № 81 с улицей Блюхера.

Срок – 30.11.2018.

7. Мэрии города Ярославля завершить проект «Благоустройство территории спортивного направления в районе школы № 27» в части отвода воды и благоустройства территории футбольного поля за счёт средств городского округа г. Ярославля.

Срок – 31.08.2019.

8. Продолжить в 2019 году реализацию проекта по направлениям «Городская среда» и «Поддержка местных инициатив» с утверждением результатов конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования межведомственной комиссией до 01.03.2019.

9. Главам муниципальных образований области продолжить практику проведения праздничных мероприятий на благоустроенных в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» объектах.

Срок – в течение 2019 года.

10. Продолжить в 2019 году практику отбора участков дорог для проведения ремонта по направлению «Дороги» в форме онлайн-голосования на сайте проекта «Решаем вместе!».

11. Главам муниципальных образований области обратить особое внимание на качество проектно-сметной документации по проектам, отобраным для реализации в 2019 году.

12. В целях устранения технической ошибки в пункте 12, графах 3 и 4 раздела «Некоузский МР» приложения 2 к протоколу межведомственной комиссии от 29.03.2018 № 6, слова «с. Новый Некоуз» заменить словами «с. Некоуз».