


УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ярославской
области


Д.Ю. Миронов

ПРОТОКОЛ № 8
заседания межведомственной комиссии по реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе!»

23 августа 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Миронов Д.Ю. – председатель межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Баланин И.В., Ткаченко В.В., Колесов Р.А., Володичев А.В.,
Гончаров А.Г., Березкин С.В., Золотников Н.В., Упадышев А.И.,
Костикова А.А., Колесников С.Г., Демьянов В.А.

Приглашенные:

Слепцов В.В.

СЛУШАЛИ:

Приветственное слово Губернатора Ярославской области.

1. Ход реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в 2018 году.

Докладчик: Баланин Илья Валерьевич, заместитель Председателя
Правительства области – директор департамента финансов Ярославской
области.

2. Взаимодействие с жителями по вопросам реализации
губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Докладчик: Чуркин Евгений Юрьевич – руководитель проектного
офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!».

3. О завершении работ на нереализованных объектах 2017 года.

Докладчик: Костикова Анастасия Александровна – директор
департамента общественных связей Ярославской области.

ОТМЕТИЛИ:

1. Реализация проекта идет более быстрыми темпами в сравнении
с 2017 годом.

2. По состоянию на 16.08.2018:

- реализовано 199 проектов – 45 процентов;

- не начата реализация 57 проектов – 13 процентов.

3. В проектный офис поданы документы по пяти дополнительным
проектам.

4. За 2018 год сайт www.vmeste76.ru посетили более 200000 человек.

5. По нереализованному проекту 2017 года «Благоустройство территории Тверицкого парка в г. Ярославле» работы полностью завершены.

6. По нереализованному проекту «Ремонт здания Дома культуры раб. пос. Красный Профинтерн» работы должны быть завершены 10.09.2018.

7. По незавершенному проекту «Ремонт дворовых территорий г. Ростов (ул. Бебеля, ул. Гладышева, ул. Некрасова)» планируемое окончание выполнения работ – 17.09.2018.

8. Незавершенный с 2017 года проект строительства лестницы на набережной в пос. Некрасовское планировалось реализовать в 2018 году в рамках проекта «Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в пос. Некрасовское». На данный момент проект не реализован.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дополнительные проекты по направлениям «Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)» и «Формирование современной городской среды» в соответствии с приложением 1. Принято единогласно.

2. Главам муниципальных районов и городских округов взять под личный контроль сроки и качество реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Срок – в течение всего срока реализации проекта.

3. Обеспечить окончание всех работ по проектам в срок и соблюдение надлежащего качества указанных работ.

Срок – 01.10.2018.

4. Заместителю Председателя Правительства области – директору департамента финансов Ярославской области Баланину Илье Валерьевичу и заместителю Губернатора Ярославской области Шабалину Андрею Юрьевичу провести встречу по вопросу реализации в 2018 году проекта «Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в пос. Некрасовское».

Срок – 27.08.2018.

5. Главе Некрасовского муниципального района Коротаеву Алексею Николаевичу обеспечить реализацию проекта 2017 года «Ремонт здания Дома культуры раб. пос. Красный Профинтерн».

Срок – 10.09.2018.

6. Главе Некрасовского муниципального района Коротаеву Алексею Николаевичу обеспечить реализацию проекта 2018 года «Благоустройство прогулочной набережной р. Солоница в пос. Некрасовское».

Срок – 01.10.2018.

7. Главе Ростовского муниципального района Константинову Алексею Дмитриевичу обеспечить реализацию проекта 2017 года «Ремонт дворовых территорий г. Ростов (ул. Бебеля, ул. Гладышева, ул. Некрасова)».

Срок – 17.09.2018.

Заместитель Председателя
Правительства области –
директор департамента финансов
Ярославской области



И.В. Баланин